



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รับเลขที่ 213
 วันที่ 20 มี.ค. 2564
 เวลา 15:41 น.

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่ อว ๑๖๒๓.๑๑(๑)/๑๓๔ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุป รายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงาน ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เรียน อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผอ.สำนักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา อานันท์
 ผู้อำนวยการกองกลาง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชญาดา อานันท์)
 ผู้อำนวยการกองกลาง 20/๓/๖๔

(นายปึกา โทณสิมมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

- 180 (1) กทพ
 1 พ.ค. ๖๔

(นายศุภชัย บุตรดี)
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

31 ก.พ. ๖๔
 (นายประจักษ์ วัฒนวิภา)
 ผอ.กองกลาง

๓๐ มี.ค. ๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชามุขิตปริชา)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- ททพ
 - ๑๓๓๓ กทพ
 ๒๐ มี.ค. ๖๔
 (ผศ.ปริชา ธรรมวิภา)


“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปีเดือน มกราคม 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	บัญชีเลขที่	วันที่เปิด	เงินลงทุน	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
					บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
งบสนับสนุน																		
1	ค่าเช่ารถบรรทุก-รถรับส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	373	20,692,055	200	133	64.34	17.50	48.84							งบสนับสนุนภายใน
2	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	8/2564	7/11/2563	30/11/2563	80	28,692,055	46	44	51.11	95.00	45.89							งบสนับสนุนภายใน

ภาพสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง



สรุป ณ วันที่
15/2/2564



รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(ลายเซ็น)
ผู้อำนวยการ
โครงการก่อสร้าง

(ลายเซ็น)
ผู้ตรวจ
(นายก อบจ.สกลนคร)
สำนักวิชาศิลปศึกษาและนันทนาการ