

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

ที่	รายการ	รหัสบ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินการจัดหา					เบิกจ่าย	คงค้าง	หมายเหตุ
				สัญญาเลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	งบที่ประหยัดได้			
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>										
1	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	2302636006110001	449,200.00	10/2565	12 ต.ค. 64	10 ม.ค. 65	430,000.00	19,200.00	430,000.00	-	อิลิษา (เบิกจ่ายแล้ว)
2	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 1 ชุด	2302636006110002	911,300.00	1/2565	4 พ.ย. 64	3 ม.ค. 65	848,000.00	63,300.00	848,000.00	-	ปภัตสร (เบิกจ่ายแล้ว)
3	ชุดครุภัณฑ์ฝึกการปฏิบัติงานแม่บ้าน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 ชุด	2302636006110003	252,500.00	16/2565	27 ต.ค. 64	26 ธ.ค. 64	247,500.00	5,000.00	247,500.00	-	ปภัตสร (เบิกจ่ายแล้ว)
4	ชุดครุภัณฑ์ประกอบ Co-Working space จำนวน 1 ชุด	2302636006110004	283,900.00	37/2565	30 ธ.ค. 64	28 ก.พ. 65	280,000.00	3,900.00	280,000.00	-	สุวิธิน (เบิกจ่ายแล้ว)
5	ชุดครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	2302636006110005	100,500.00	15/2565	27 ต.ค. 64	11 ธ.ค. 64	96,900.00	3,414.07	96,900.00	-	สิริศักดิ์ (เบิกจ่ายแล้ว)
	รายการที่ 5 ได้โอนมอบเงินค่าก่อสร้างอาคารวิจัย (งบ 63) จำนวน 3,414.07 บาท และโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย จำนวน 185.93							185.93			
6	ชุดครุภัณฑ์บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	2302636006110006	956,100.00	43/2565	20 ม.ค. 65	19 พ.ค. 65	943,500.00	12,600.00	943,500.00	-	ประภัสสร (จัดทำชุดเบิก)
7	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด (งบประมาณ 625,000 บาท)	2302636006110007	425,000.00	51.1/2565	23 ก.พ. 65	23 เม.ย. 65	342,164.00	82,836.00	342,164.00	-	พรทิพย์ (เบิกจ่ายแล้ว)
			200,000.00	51.2/2565	23 ก.พ. 65	23 เม.ย. 65	190,000.00	10,000.00	190,000.00	-	พรทิพย์ (เบิกจ่ายแล้ว)
8	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด	2302636006110008	199,200.00	12/2565	27 ต.ค. 64	26 ธ.ค. 64	190,000.00	9,200.00	190,000.00	-	ปภัตสร (เบิกจ่ายแล้ว)
9	ชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดไอกรด-ต่าง ไอสารเคมี (Fume hood) จำนวน 1 ชุด	2302636006110009	228,300.00	30/2565	2 ธ.ค. 64	2 มี.ค. 65	221,490.00	6,810.00	221,490.00	-	ดาริกา (เบิกจ่ายแล้ว)
10	ชุดครุภัณฑ์เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	2302636006110010	747,900.00	23/2565	27 พ.ย. 64	26 มี.ค. 65	740,000.00	7,900.00	740,000.00	-	อิลิษา (เบิกจ่ายแล้ว)
11	ชุดเครื่องวัดความหนาชั้นเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุ จำนวน 1 ชุด	2302636006110011	706,200.00	13/2565	12 พ.ย. 64	12 มี.ค. 65	680,000.00	26,200.00	680,000.00	-	สิริศักดิ์ (เบิกจ่ายแล้ว)
12	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	2302636006110012	318,000.00	11/2565	14 ต.ค. 64	12 ม.ค. 65	302,400.00	15,600.00	302,400.00	-	นริศรา (เบิกจ่ายแล้ว)
13	ชุดครุภัณฑ์ระบบภาพ เสียง และแสงพร้อมเวที ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ชุด	2302636006110013	771,500.00	28/2565	3 พ.ย. 64	2 ม.ค. 65	769,000.00	2,500.00	769,000.00	-	นริศรา (เบิกจ่ายแล้ว)
14	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 13 จำนวน 1 ชุด	2302636006110014	510,000.00	52/2565	7 เม.ย. 65	6 ก.ค. 65	492,900.00	17,100.00	492,900.00		ดาริกา
15	ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบห้องประชุมจามจุรี 1 จำนวน 1 ชุด	2302636006110015	350,000.00	44/2565	14 ม.ค. 65	15 มี.ค. 65	348,071.00	1,929.00	348,071.00	-	อิลิษา (เบิกจ่ายแล้ว)
16	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	2302636006120001	1,549,000.00	17/2565	26 พ.ย. 64	24 ก.พ. 65	778,000.00	771,000.00	778,000.00	-	นริศรา (เบิกจ่ายแล้ว)
17	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	2302636006120002	1,168,400.00	38/2565	26 ม.ค. 65	27 มี.ค. 65	840,000.00	328,400.00	840,000.00	-	ประภัสสร (เบิกจ่ายแล้ว)
18	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 10 จำนวน 1 ชุด	2302636006120003	1,700,000.00	48/2565	7 เม.ย. 65	6 ก.ค. 65	1,621,000.00	79,000.00	1,621,000.00	-	ดาริกา (เบิกจ่ายแล้ว)
19	ชุดครุภัณฑ์การตรวจสอบวิเคราะห์ด้านพลังงาน จำนวน 1 ชุด	2302636005110001	999,000.00	25/2565	29 พ.ย. 64	28 เม.ย. 65	980,000.00	19,000.00		980,000.00	สุวิธิน
									<b>ปิดตรวจรับวันที่ 10 มิ.ย.65</b>		
20	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	2302636005110002	430,000.00	6/2565	27 ต.ค. 64	24 ก.พ. 65	420,000.00	10,000.00	420,000.00	-	สิริศักดิ์ (เบิกจ่ายแล้ว)
21	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน จำนวน 1 ชุด	2302636005110003	300,000.00	45/2565	28 ม.ค. 65	14 มี.ค. 65	255,760.00	44,240.00	255,760.00	-	อัจฉรา (เบิกจ่ายแล้ว)
22	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นสารตัวอย่างอัตโนมัติห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (งบ 575,600 บาท) (รายการที่ 22 และ 23 จัดซื้อพร้อมกัน)	2302636005110004	1,287,400.00	3/2565	18 พ.ย. 64	18 มี.ค. 65	1,280,000.00	7,400.00	1,280,000.00	-	พรทิพย์ (เบิกจ่ายแล้ว)
23	ชุดครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (งบ 711,800 บาท) (รายการที่ 22 และ 23 จัดซื้อพร้อมกัน)	2302636005110005								-	อัจฉรา (เบิกจ่ายแล้ว)

ที่	รายการ	รหัสบ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินการจัดหา					เบิกจ่าย	คงค้าง	หมายเหตุ	
				สัญญาเลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	งบที่ประหยัดได้				
24	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการถ่ายภาพโครโมโซมอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์จัดเรียงโครโมโซม จำนวน 1 ชุด	2302636005110006	990,000.00	27/2565	5 พ.ย. 64	3 ก.พ. 65	989,000.00	1,000.00	989,000.00	-	อลิษา (เบิกจ่ายแล้ว)	
25	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิวานามิและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 ชุด	2302636005110007	997,700.00	19/2565	2 ธ.ค. 64	1 เม.ย. 65	994,900.00	2,800.00	994,900.00	-	อลิษา (เบิกจ่ายแล้ว)	
26	ชุดครุภัณฑ์โปรแกรมช่วยการออกแบบสามมิติทางวิศวกรรม สำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด	2302636005110008	353,000.00	53/2565	28 ม.ค. 65	28 เม.ย. 65	350,000.00	3,000.00	350,000.00	-	นริศรา (จัดทำชุดเบิก)	
27	ชุดครุภัณฑ์โปรแกรมที่ใช้ในการช่วยการผลิตและควบคุมการผลิตของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด	2302636005110009	395,800.00	55/2565	16 มี.ค. 65	13 ส.ค. 65	392,000.00	3,800.00		392,000.00	สุรัชัน	
28	ชุดครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะและโปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร จำนวน 1 ชุด	2302636005110010	585,200.00	57/2565	7 เม.ย. 65	6 ก.ค. 65	579,000.00	6,200.00		579,000.00	สุรัชัน	
29	ชุดครุภัณฑ์ฝึกพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด	2302636005110011	600,000.00	29/2565	2 พ.ย. 64	31 ม.ค. 65	593,850.00	6,150.00	593,850.00	-	อลิษา (เบิกจ่ายแล้ว)	
30	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด	2302636005110012	974,000.00	50/2565	4 มี.ค. 65	3 พ.ค. 65	970,000.00	4,000.00		970,000.00	นริศรา	
<b>คาดว่าจะส่งมอบวันที่ 15 มิ.ย.65</b>												
31	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการออกแบบสามมิติทางด้านงานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด	2302636005110013	999,800.00	4/2565	17 พ.ย. 64	16 เม.ย. 65	998,899.00	901.00	998,899.00	-	พรทิพย์ (เบิกจ่ายแล้ว)	
32	ชุดครุภัณฑ์เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติทางด้านงานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด	2302636005110014	399,000.00	33/2565	2 ธ.ค. 64	1 พ.ค. 65	399,000.00	-	399,000.00	-	พรทิพย์ (เบิกจ่ายแล้ว)	
33	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแปรรูปอาหารทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	2302636005110015	335,400.00	18/2565	3 ธ.ค. 64	2 ม.ค. 65	320,000.00	15,400.00	320,000.00	-	อัจฉรา (เบิกจ่ายแล้ว)	
34	ชุดครุภัณฑ์ด้านวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ จำนวน 1 ชุด	2302636005110016	841,000.00	20/2565	24 พ.ย. 64	22 ก.พ. 65	839,000.00	2,000.00	839,000.00	-	สุรัชัน (เบิกจ่ายแล้ว)	
35	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์และประมวลผลทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด	2302636005110017	926,700.00	40/2565	23 ก.พ. 65	23 พ.ค. 65	889,000.00	37,700.00	889,000.00	-	พรทิพย์ (เบิกจ่ายแล้ว)	
36	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเพิ่มผลผลิตพืช จำนวน 1 ชุด	2302636005110018	915,000.00	7/2565	15 พ.ย. 64	15 มี.ค. 65	907,000.00	8,000.00	907,000.00	-	ดาริกา (จัดทำชุดเบิก)	
37	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร จำนวน 1 ชุด	2302636005110019	362,800.00	8/2565	8 ธ.ค. 64	6 ก.พ. 65	316,000.00	46,800.00	316,000.00	-	ดาริกา (เบิกจ่ายแล้ว)	
38	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสัตวศาสตร์และวัสดุเยื่อสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 ชุด	2302636005110020	545,500.00	9/2565	3 ธ.ค. 64	3 มี.ค. 65	544,000.00	1,500.00	544,000.00	-	ดาริกา (เบิกจ่ายแล้ว)	
39	ชุดครุภัณฑ์ชุดสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบอาหารและสมุนไพร จำนวน 1 ชุด	2302636005110021	980,000.00	31/2565	9 พ.ย. 64	8 ม.ค. 65	973,700.00	6,300.00	973,700.00	-	สุรัชัน (เบิกจ่ายแล้ว)	
40	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 1 ชุด	2302636005110022	866,000.00	58/2565	21 เม.ย. 65	5 มิ.ย. 65	715,000.00	151,000.00		715,000.00	นริศรา	
41	ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ไขมันและน้ำมัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	2302636005120001	1,350,000.00	26/2565	21 ก.พ. 65	21 มิ.ย. 65	1,347,000.00	3,000.00	1,347,000.00	-	ดาริกา (จัดทำชุดเบิก)	
42	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แล่วิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	2302636005120002	3,100,000.00	47/2565	18 ก.พ. 65	18 มิ.ย. 65	3,050,000.00	50,000.00		3,050,000.00	อัจฉรา	
43	ชุดครุภัณฑ์ฝึกอบรมควบคุมอัตโนมัติ (PID CONTROL) จำนวน 1 ชุด	2302636005120003	1,340,000.00	21/2565	2 พ.ย. 64	1 เม.ย. 65	1,330,010.00	9,990.00	1,330,010.00	-	ปภัศสร (เบิกจ่ายแล้ว)	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>			<b>32,700,300.00</b>				<b>30,794,044.00</b>	<b>1,906,256.00</b>	<b>23,615,144.00</b>	<b>7,178,900.00</b>		
<b>หักงบที่ประหยัดได้ รายการที่ 5 เนื่องจากได้โอนสมทบเงินค่าก่อสร้างอาคารวิจัยฯ (งบ 63) แล้ว จำนวน 3,414.07 บาท จึงเหลืองบที่ประหยัดได้ =</b>								<b>1,902,841.93</b>				
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>												
44	ก่อสร้างลานกิจกรรมและโรงจอดรถอาคารศูนย์วิจัยและดนตรี จำนวน 1 งาน	2302636006410002	803,300.00	2/2565	19 ต.ค. 64	22 ก.พ. 65	769,000.00	34,300.00	769,000.00	-	ดาริกา (เบิกจ่ายแล้ว)	
45	ก่อสร้างอาคารอนุภาคประสงค์คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 หลัง	2302636006410003	8,000,000.00	14/2565	25 มี.ค. 65	26 พ.ย. 65	7,500,000.00	500,000.00		7,500,000.00	อัจฉรา	
46	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนครุศาสตร์ จำนวน 1 หลัง	2302636006420001	20,000,000.00	8/2565	15 ธ.ค. 64	1 พ.ย. 65	17,154,000.00	2,846,000.00		17,154,000.00	อัจฉรา	
									<b>ส่งมอบ ง.1 เดือน มิ.ย.65</b>			
47	ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาโครงการขยายห้องเรียน จำนวน 1 หลัง	2302636006420002	10,000,000.00	9/2565	1 พ.ย. 64	27 ส.ค. 65	8,080,000.00	1,920,000.00		8,080,000.00	อัจฉรา	
									<b>งบที่ประหยัดได้ถูกโอนสมทบ จำนวน 1,920,000 บาท</b>		<b>ส่งมอบ ง.1 เดือน มิ.ย.65</b>	
48	ปรับปรุงห้องสำนักงานและหลังคากันสาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน	2302636006410001	1,303,400.00	7/2565	15 ต.ค. 64	16 ก.พ. 65	1,096,000.00	207,400.00	383,600.00	712,400.00	นริศรา (เบิก ง.2 จาก 4 งวด)	
									<b>ส่งมอบ ง.3 วันที่ 7 มิ.ย.65</b>			

ที่	รายการ	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินการจัดทำ					เบิกจ่าย	คงค้าง	หมายเหตุ	
				สัญญาเลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	งบที่ประหยัดได้				
49	ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	2302636006410004	1,500,000.00	(สมทบชดเชยงบประมาณที่พันไป) (โอนสมทบ จำนวน 1,500,000 บาท)							อริษา	
50	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	2302636006410005	250,000.00	16/2565	24 ธ.ค. 64	1 เม.ย. 65	222,000.00	28,000.00	222,000.00	-	อัจฉรา (เบิกจ่ายแล้ว)	
51	ปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องประชุม/สัมมนา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	2302636006410006	630,000.00	6/2565	1 พ.ย. 64	5 ก.พ. 65	529,000.00	101,000.00	529,000.00	-	พรทิพย์ (เบิกจ่ายแล้ว)	
52	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน	2302636006410007	900,000.00	22/2565	1 มี.ค. 65	1 ก.ค. 65	777,777.00	122,223.00		777,777.00	อริษา	
										ส่งมอบ ง.1 เดือน มิ.ย.65		
53	ปรับปรุงห้องน้ำประจำอาคาร 11 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน	2302636006410008	200,000.00	4/2565	15 ต.ค. 64	16 ธ.ค. 64	195,000.00	5,000.00	195,000.00	-	พรทิพย์ (เบิกจ่ายแล้ว)	
54	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการย้อมคราม จำนวน 1 งาน	2302636006410009	150,000.00	(สมทบชดเชยงบประมาณที่พันไป) (โอนสมทบ จำนวน 150,000 บาท)							สิริศักดิ์	
55	ปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการรอกประสงค์ อาคาร 13 จำนวน 1 งาน	2302636006410010	2,500,000.00	25/2565	28 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65	2,488,000.00	12,000.00		2,488,000.00	ปัทมพร	
56	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมคนพิการ จำนวน 1 งาน	2302636006410012	1,500,000.00	20/2565	14 ก.พ. 65	27 มิ.ย. 65	1,374,000.00	126,000.00		1,374,000.00	นริศรา	
57	ปรับปรุงห้องประชุมสร้อยสุพรรณมา จำนวน 1 งาน	2302636006410013	1,800,000.00	3/2565	5 พ.ย. 64	13 เม.ย. 65	1,488,000.00	312,000.00	1,488,000.00	-	สิริศักดิ์ (เบิกจ่ายแล้ว)	
58	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 จำนวน 1 งาน	2302636006410016	800,000.00	26/2565	25 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	730,000.00	70,000.00		730,000.00	อริษา	
										ส่งมอบ ง.1 เดือน มิ.ย.65		
59	ปรับปรุงสนามฟุตบอล จำนวน 1 งาน	2302636006410014	1,200,000.00	17/2565	20 ม.ค. 65	24 เม.ย. 65	1,111,111.00	88,889.00	1,111,111.00	-	นริศรา (เบิกจ่ายแล้ว)	
60	ปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน	2302636006410011	2,000,000.00	11/2565	29 ต.ค. 64	16 พ.ค. 65	1,475,000.00	525,000.00	737,500.00	737,500.00	ปัทมพร	
				งบที่ประหยัดได้ถูกโอนสมทบ จำนวน 525,000 บาท							ส่งมอบ ง.1-2 แล้ว คงเหลือ งบที่ 3	
61	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในอาคาร 1 จำนวน 1 งาน	2302636006410015	2,000,000.00	24/2565	25 มี.ค. 65	29 ก.ค. 65	1,798,000.00	202,000.00		1,798,000.00	อริษา	
62	ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 จำนวน 1 งาน	2302636005410001	2,200,000.00	5/2565	15 ต.ค. 64	24 มี.ค. 65	1,736,000.00	464,000.00	607,600.00	1,736,000.00	พรทิพย์ (เบิก ง.2)	
										ส่งมอบ ง.3 เดือน มิ.ย.65		
63	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 งาน	2302636005410002	1,500,000.00	15/2565	31 ม.ค. 65	6 มิ.ย. 65	1,330,000.00	170,000.00	332,500.00	997,500.00	ดาริกา (เบิก ง.1)	
64	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 1 งาน	2302636006410017	4,098,414.07	(โอนสมทบ)	-	-	4,098,411.07	3.00	4,098,411.07	-	อัจฉรา (เบิกจ่ายแล้ว)	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			59,236,700.00				49,852,888.00	7,733,812.00	6,375,311.00	44,085,177.00		
ทั้งงบที่ประหยัดได้ รายการที่ 47 และ 60 เนื่องจากได้โอนสมทบเงินค่าก่อสร้างอาคารวิจัยฯ (งบ 63) แล้ว จำนวน 2,445,000 บาท จึงเหลืองบที่ประหยัดได้ =								5,288,812.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง+เงินโอนสมทบ			63,335,114.07				53,951,299.07	5,288,815.00	10,473,722.07	44,085,177.00		
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			91,937,000.00				80,646,932.00	7,191,653.93	29,990,455.00	51,264,077.00		
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง+เงินโอนสมทบ			96,035,414.07				84,745,343.07	7,191,656.93	34,088,866.07	51,264,077.00		

ยอดตั้ง PO (1-63) คิดเป็น 87.72 %

งบที่ประหยัดได้ คิดเป็น 7.82 %

ยอดตั้ง PO (1-64) คิดเป็น 88.24 %

\*\*เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 = 81.65%

รายการที่มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 37.19

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 63 โครงการ**

- งานซื้อ มีคู่สัญญาแล้ว จำนวน 43 รายการ /46 คู่สัญญา (คิดเป็นร้อยละ 100) จากทั้งหมด 43 รายการ
- งานจ้าง มีคู่สัญญาแล้ว จำนวน 18 โครงการ/18 คู่สัญญา (คิดเป็นร้อยละ 91.08) และคินงบ จำนวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 20 โครงการ
- รายการที่ 64 เป็นเงินโอนสมทบจากงบ 2565 (งบที่พันไปและเงินเหลือจ่ายบางรายการ) จำนวน 4,098,414.07 บาท เพื่อสมทบการเบิกจ่ายเงิน งบ 63 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีฯ (งบที่พันไป รายการที่ 49 และ 54 จำนวน 2 รายการ (1,500,000 + 150,000 บาท) และเงินเหลือจ่าย ชุดครุภัณฑ์รายการที่ 5 จำนวน 3,414.07 บาท และสิ่งก่อสร้างรายการที่ 47 (1,920,000 บาท) และ รายการที่ 60 (525,000 บาท) รวมเป็นเงินโอนสมทบทั้งสิ้น 4,098,414.07 บาท

รวมงานซื้องานจ้างที่มีคู่สัญญา คิดเป็นร้อยละ 92.18