




ปี 2567 - 2569

ผลงานออกแบบ และควบคุมงาน



จัดทำโดย

หน่วยออกแบบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โครงการก่อสร้างปัจจุบัน



โครงการ : ก่ออาคารเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งใหม่ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณ : 20,000,000 บาท
สถานะ : กำลังดำเนินการก่อสร้าง



โครงการ : จัดปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองไฮ มรภ.สกลนคร
งบประมาณ : 1,949,444 บาท
สถานะ : กำลังดำเนินการก่อสร้าง



โครงการ : จัดปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ ชาย-หญิง
งบประมาณ : 1,248,044 บาท
สถานะ : เตรียมส่งมอบงาน



โครงการ :ปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย

งบประมาณ : 14,849,000 บาท

สถานะ : เติร์ยมส่งมอบงาน



โครงการ : ปรับปรุงขยายระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 1,609,999 บาท
สถานะ : เตรียมส่งมอบงาน



โครงการ : ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12

งบประมาณ : 6,495,000 บาท

สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว



โครงการ : ปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมทำนุบำรุงทางศิลปวัฒนธรรมทางท้องถิ่น
งบประมาณ : 2,823,450 บาท
สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว



โครงการ : ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงอาคารครุศาสตร์

งบประมาณ : 907,978 บาท

สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ : 2,724,900 บาท
สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว



โครงการ : ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหอพักราชพฤกษ์
งบประมาณ : 443,900 บาท
สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว



โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมย่อย สنج.บัณฑิต

งบประมาณ : 359,000 บาท

สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว



โครงการ : ปรับปรุงหน้าห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

งบประมาณ : 310,700 บาท

สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

โครงการก่อสร้างในอนาคต



โครงการ : ปรับปรุงห้องคลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
งบประมาณ : -
สถานะ : อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา




โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่สำหรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
งบประมาณ : 3,900,000 บาท
สถานะ : อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา



โครงการ : ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์ห้องมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณ : 296,449 บาท
สถานะ : อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา



โครงการ : ปรับปรุงทางเดินและหลังคาหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี
งบประมาณ : 897,344 บาท
สถานะ : อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา



โครงการ : โครงการปรับปรุงชุดลอกหนองหญ้าไซ และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม
 งบประมาณ : 5,000,000 บาท
 สถานะ : อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา



โครงการ : โถงกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบประมาณ : 497,000 บาท
สถานะ : อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา



โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย และ ชุมเขตพระเกียรติ
งบประมาณ : 15,000,000 บาท
สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ



โครงการ :ปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณลานหลังป้ายมหาวิทยาลัยฯ
 งบประมาณ : -
 สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ



โครงการ : อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 งบประมาณ : 350,000,000 บาท
 สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ

ข้อมูลรวมและสรุป ข้อมูลโครงการอื่นๆ

งานก่อสร้าง ปี 2569 -2573	
1. โครงการปรับปรุงชุดลอกหนองหญ้าไซ และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม	5,000,000.00
2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย	2,610,000.00
3. โครงการก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมประตู 3 ถึง อาคาร 10	5,812,500.00
4. โครงการปรับปรุงห้องคลินิกให้คำปรึกษากฎหมาย และห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์	1,000,000.00
5.โครงการปรับปรุงโรงกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	497,000.00
6. โครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12 (เฟส 2)	5,464,700.00
7. ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	296,449.00
8. โครงการปรับปรุงศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ	141,725.00
9. โครงการปรับปรุงทางเดินและหลังคาหอพระพุทธรูปปัญญามารมี	837,344.00
10. ปรับปรุงพื้นที่สำหรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	3,900,000.00
11. โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนนิธิธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ประถมศึกษา)	111,242.00
12. ปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณลานข้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท.	6,527,556.00
13. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซุ้มเทิดพระเกียรติ	15,000,000.00
14. ก่อสร้างอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์	350,000,000.00
15. ปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณลานหลังป้ายมหาวิทยาลัยฯ	-
16. ปรับปรุงรั้วรอบมหาวิทยาลัยฯ	-
รวมทั้งสิ้น	397,198,516.00

Thank You!

We respect your valuable time.
If you have any questions, please reach us

